



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	APELIDO EMPREENDIMENTO REFORMA DA POLICLÍNICA HELCY DUTRA MIRANDA	DESCRIÇÃO DO LOTE IMPLANTAÇÃO RADIOLOGIA
-------------------------	-----------------------	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25
1.	RADIOLOGIA	212.735,98	% Período:	15,65%	11,74%	19,56%	16,37%	17,63%	19,05%						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.760,63	% Período:	100,00%											
1.2.	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	2.106,30	% Período:	100,00%											
1.3.	AVENARIA DE VEDAÇÃO E REVESTIMENT	42.026,60	% Período:	70,00%	30,00%										
1.4.	TETO	19.811,26	% Período:		20,00%	80,00%									
1.5.	PISO	34.722,28	% Período:			80,00%	50,00%								
1.6.	ESQUADRIAS	30.222,35	% Período:			50,00%	50,00%	30,00%	30,00%	40,00%					
1.7.	ELETRICA	39.083,77	% Período:		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%					
1.8.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DE ESGOT	2.912,12	% Período:		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%					
1.9.	LOUÇAS E METAIS	8.809,56	% Período:					50,00%	50,00%						
1.10.	PINTURA	7.024,28	% Período:					50,00%	50,00%						
1.11.	PINTURA EXTERNA	24.256,83	% Período:					50,00%	50,00%						
Total: R\$ 212.735,98				%:	15,65%	11,74%	19,56%	16,37%	17,63%	19,05%					
				Repasso:	-	-	-	-	-	-					
				Contrapartida:	33.285,55	24.969,41	41.609,33	34.827,02	37.511,22	40.533,45					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	33.285,55	24.969,41	41.609,33	34.827,02	37.511,22	40.533,45					
				%:	15,65%	27,38%	46,94%	63,31%	80,95%	100,00%					
				Repasso:	-	-	-	-	-	-					
				Contrapartida:	33.285,55	58.254,96	99.864,29	134.691,31	172.202,53	212.735,98					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	33.285,55	58.254,96	99.864,29	134.691,31	172.202,53	212.735,98					

SANTO ANTONIO DO GRAMA
Local

quarta-feira, 6 de novembro de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: PEDRO MARTINO ZEFERINO

CREA/CAU: 137.103/D

ART/RRT: MG20243473700