



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV CONVENIO -	PROponente TOMADOR Prefeitura Municipal	APELIDO EMPREENDIMENTO Adequações Usina de Triagem e Compostagem	DESCRIÇÃO DO LOTE Reformas e adequações Usina de Triagem e Compostagem
-------------------------	--------------------------------	---	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.150,02	% Período:	100,00%											
1.1.	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	1.150,02	% Período:	100,00%											
2.	Usina de Triagem e Compostagem	296.899,98	% Período:	40,59%	14,50%	36,23%	8,68%								
2.1.	TRANSBORDO	67.060,09	% Período:		27,27%	72,73%									
2.2.	PISO DE COMPOSTAGEM	120.497,60	% Período:	100,00%											
2.3.	REFEITÓRIO	90.382,70	% Período:		27,38%	65,07%	7,55%								
2.4.	COBERTURA DÁ AREA DE SEPARAÇÃO D	18.959,59	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 298.050,00															
				%:	40,81%	14,44%	36,09%	8,65%							
				Repasso:	121.647,62	43.037,66	107.579,16	25.785,56							
				Contrapartida:	-	-	-	-							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	121.647,62	43.037,66	107.579,16	25.785,56							
				%:	40,81%	55,25%	91,35%	100,00%							
				Repasso:	121.647,62	164.685,28	272.264,44	298.050,00							
				Contrapartida:	-	-	-	-							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	121.647,62	164.685,28	272.264,44	298.050,00							

Santo Antônio do Grama / MG

Local

quarta-feira, 16 de fevereiro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: **Pedro Martino Zeferino**

CREA/CAU: 137.103/D

ART/RRT: MG20220925476