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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25
1. SERVIÇOS PRELIMINARES  31.968,36 % Período: 26,59% 36,36% 37,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.1. INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA  782,74 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.2. DEMOLIÇÕES E REMOÇOES  1.860,04 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.3. VEDAÇÃO  2.396,97 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.5. INFRA ESTRUTURA  6.921,04 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%
1.6. REVESTIMENTO INTERNO - EXTERNO  9.323,81 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%
1.7. ESQUADRIAS  3.931,36 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%
1.8. ELÉTRICA  1.334,65 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%
1.9. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  1.735,20 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%
1.10. LOUÇAS E METAIS  1.843,24 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.11. SERVIÇOS EXTERNOS  1.839,31 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 26,59% 36,36% 37,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 8.500,27 11.623,03 11.845,06 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 8.500,27 11.623,03 11.845,06 - - - - - - - - - 

%: 26,59% 62,95% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 8.500,27 20.123,30 31.968,36 31.968,36 31.968,36 31.968,36 31.968,36 31.968,36 31.968,36 31.968,36 31.968,36 31.968,36 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 8.500,27 20.123,30 31.968,36 31.968,36 31.968,36 31.968,36 31.968,36 31.968,36 31.968,36 31.968,36 31.968,36 31.968,36 

Local Responsável Técnico
Nome: PEDRO MARTINO ZEFERINO
CREA/CAU: 137.103/D

Data ART/RRT: 
quarta-feira, 3 de janeiro de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REFORMA DA UBS NESTOR ANTONIO GOMES PARA IMPLANTAÇÃO DE SALA DE ULTRASSOM

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO GRAMAREFORMA DA UBS NESTOR ANTONIO GOMES

SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - MINAS GERAIS

0

Total:    R$ 31.968,36

Item Descrição
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