
DATA: 25/09/2023

ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEI
RO

TOTAL  
ETAPAS

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

Físico % 9,17% 78,45% 21,55%
Financeiro R$ 46.406,84 R$ 36.408,28 R$ 9.998,56
Físico % 74,94% 50,00% 50,00%

Financeiro R$ 379.145,89 R$ 189.572,95 R$ 189.572,95
Físico % 15,65% 50,00% 50,00%

Financeiro R$ 79.158,55 R$ 39.579,28 R$ 39.579,28
Físico % 0,24% 0,00% 100,00%

Financeiro R$ 1.193,91 R$ 0,00 R$ 1.193,91

Físico % 100,00% 52,49% 47,51%
Financeiro R$ 505.905,19 R$ 265.560,50 R$ 240.344,69

Observações:

Assinatura do Prefeito

SINALIZAÇÃO

TOTAL

137.103/D
Pedro Martino Zeferino - Engenheiro Civil CREA ou CAU

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS DE DRENAGEM

OBRA:  RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS

LOCAL: RUA MARIA NAZARETH PEREIRA, RUA TEÓFILO SINFRÔNIO DO COUTO, RUA 
FRANCISCO SALGADO FILHO SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - MG

PRAZO DA OBRA: 02 meses

1 IIO-001 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO 
DO GRAMA

VALOR DO CONVÊNIO: R$ 505.905,19

 GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SEINFRA
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