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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

0

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22

1. SERVIÇOS PRELIMINARES  56.261,69 % Período: 22,07% 36,91% 41,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.1. INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA  657,96 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.3. Infra e Superestrutura  16.797,33 % Período: 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

70,00% 30,00%

1.4. REVESTIMENTO INTERNO - EXTERNO  11.831,55 % Período: 0,00% 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

60,00% 40,00%

1.5. ESQUADRIA  6.468,44 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.6. ELÉTRICA  910,10 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.7. COBERTURA  7.948,19 % Período: 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

80,00% 20,00%

1.8. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  4.538,48 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.9. LOUÇAS E METAIS  7.109,64 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 22,07% 36,91% 41,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 12.416,09 20.765,92 23.079,68 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 12.416,09 20.765,92 23.079,68 - - - - - - - - - 

%: 22,07% 58,98% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 12.416,09 33.182,01 56.261,69 56.261,69 56.261,69 56.261,69 56.261,69 56.261,69 56.261,69 56.261,69 56.261,69 56.261,69 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 12.416,09 33.182,01 56.261,69 56.261,69 56.261,69 56.261,69 56.261,69 56.261,69 56.261,69 56.261,69 56.261,69 56.261,69 

Local Responsável Técnico

Nome: PEDRO MARTINO ZEFERINO

CREA/CAU: 137.103/D

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 56.261,69

Item Descrição

quinta-feira, 17 de março de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO GRAMACONSTRUÇÃO DE BANHEIROS

SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - MINAS GERAIS
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