
ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO

TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 1,79% 100,00%

Financeiro R$ 1.793,78 R$ 1.793,78

Físico % 98,21% 50,00% 50,00%

Financeiro R$ 98.656,09 R$ 49.328,05 R$ 49.328,05

Físico % 100,00% 50,89% 49,11%

Financeiro R$ 100.449,87 R$ 51.121,83 R$ 49.328,05

Observações:

EXECUÇÃO DE MURO EM GABIÃO - TRAVESSA MANOELA 

LANCUNA - 17,00MT

CREA

137.103 D / MG

2 OBR-001

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

02/02/2022PREFEITURA: Município de Santo Antônio do Grama - MG VALOR DO CONVÊNIO:  R$ 100.449,87

Carimbo e assinatura do prefeito(a)

TOTAL

Engenheiro Responsável: Pedro martino Zeferino

PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 meses (60dias)

IIO-001 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

LOCAL: TRAVESSA MANOEL LANCUNA, SANTO ANTONIO DO GRAMA - 

MG
OBRA: MURO EM GABIÃO DA TRAVESSA MANOEL LANCUNA
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