
LOCAL: Rua 1, Rua 2, Bairro Glicério Pinto Moreira - Santo Antônio do Grama - MG

ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIR
O

TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 2,04% 100,00%

Financeiro 1.868,89 1.868,89 0,00

Físico % 97,96% 30,00% 35,00% 35,00%

Financeiro 242.862,68 72.858,80 85.001,94 85.001,94

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico % 100,00% 30,53% 34,73% 34,73%

Financeiro R$ 244.731,57 R$ 74.727,69 R$ 85.001,94 R$ 85.001,94

Observações:

CREA

MARCO AURÉLIO RAMINHO

Carimbo e assinatura do prefeito

TOTAL

Pedro Martino Zeferino - Engenheiro Civil - 
CREAMG 137.103/D

2
URB-001

Calçamento

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Município de Santo Antônio do Grama VALOR DO CONVÊNIO: DATA: 03/10/2023

OBRA: Calçamento em bloquete sextavado

1
IIO-001

Serviços Preliminares
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