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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

0

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23

1. SERVIÇOS PRELIMINARES  41.049,28 % Período: 39,92% 39,83% 20,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.1. INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA  1.236,68 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.3. Infra e Superestrutura  21.642,26 % Período: 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

70,00% 30,00%

1.4. REVESTIMENTO INTERNO - EXTERNO  12.964,39 % Período: 0,00% 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

60,00% 40,00%

1.5. ESQUADRIA  1.378,04 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.6. ELÉTRICA  1.231,46 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.7. COBERTURA  2.596,45 % Período: 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

80,00% 20,00%

%: 39,92% 39,83% 20,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 16.386,26 16.348,47 8.314,55 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 16.386,26 16.348,47 8.314,55 - - - - - - - - 

%: 39,92% 79,74% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 16.386,26 32.734,73 41.049,28 41.049,28 41.049,28 41.049,28 41.049,28 41.049,28 41.049,28 41.049,28 41.049,28 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 16.386,26 32.734,73 41.049,28 41.049,28 41.049,28 41.049,28 41.049,28 41.049,28 41.049,28 41.049,28 41.049,28 

Local Responsável Técnico

Nome: PEDRO MARTINO ZEFERINO

CREA/CAU: 137.103/D

Data ART/RRT: MG20210353293

quarta-feira, 14 de setembro de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO GRAMAAMPLIAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA FARMACIA DE MINAS

SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - MINAS GERAIS

0

Total:    R$ 41.049,28

Item Descrição
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0

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR

0

1. SERVIÇOS PRELIMINARES  41.049,28 % Período:

1.1. INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA  1.236,68 % Período:

1.3. Infra e Superestrutura  21.642,26 % Período:

1.4. REVESTIMENTO INTERNO - EXTERNO  12.964,39 % Período:

1.5. ESQUADRIA  1.378,04 % Período:

1.6. ELÉTRICA  1.231,46 % Período:

1.7. COBERTURA  2.596,45 % Período:

%:

Repasse:

Período: Contrapartida:

Outros:

Investimento:

%:

Repasse:

Acumulado: Contrapartida:

Outros:

Investimento:

Local

Data

quarta-feira, 14 de setembro de 2022

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA

SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - MINAS GERAIS

0

Total:    R$ 41.049,28

Item Descrição
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