
ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO

TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 50,00% 70,00% 30,00%

Financeiro R$ 50.710,23 R$ 35.497,16 R$ 15.213,07

Físico % 50,00% 70,00% 30,00%

Financeiro R$ 50.710,23 R$ 35.497,16 R$ 15.213,07

Físico % 100,00% 35,00% 50,00% 15,00%

Financeiro 101.420,46 35.497,16 50.710,23 15.213,07

Observações:

2

DATA: 12/08/2022

RESTABELECIMENTO DE ACESSO A COMUNIDADE DE ANGOLA 

COM CONSTRUÇÃO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR DE 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA 

Prefeito Municipal de Santo Antonio do Grama - Marco Aurelio Raminho

TOTAL

VALOR DA OBRA: 

RESTABELECIMENTO DE ACESSO A COMUNIDADE DOS MAIAS 

COM CONSTRUÇÃO DE BUEIRO DUPLO

PRAZO EXECUÇÃO:  3 meses

Eng.Pedro Martino Zeferino - CREA MG137.103/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO 

Ø1200MM - COMPRIMENTO 8,00 METROS

R$ 101.420,46

LOCALIDADES:

- Comunidade Angola ( 42°37'34.25"O e 20°21'23.21"S); 

- Comunidade Maias (42°33'46.62"O e 20°19'28.29"S).
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