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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

CONVENIO - ANGLO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23

1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.150,02 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA  1.150,02 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. Usina de Triagem e Compostagem  296.899,98 % Período: 40,59% 14,50% 36,23% 8,68% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. TRANSBORDO  67.060,09 % Período: 0,00% 27,27% 72,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.2. PISO DE COMPOSTAGEM  120.497,60 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.3. REFEITÓRIO  90.382,70 % Período: 0,00% 27,38% 65,07% 7,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.4. COBERTURA DÁ AREA DE SEPARAÇÃO DOS RESÍDUOS ATÉ O REFEITÓRIO 18.959,59 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 40,81% 14,44% 36,09% 8,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 121.647,62 43.037,66 107.579,16 25.785,56 - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 121.647,62 43.037,66 107.579,16 25.785,56 - - - - - - - - 

%: 40,81% 55,25% 91,35% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 121.647,62 164.685,28 272.264,44 298.050,00 298.050,00 298.050,00 298.050,00 298.050,00 298.050,00 298.050,00 298.050,00 298.050,00 

Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 121.647,62 164.685,28 272.264,44 298.050,00 298.050,00 298.050,00 298.050,00 298.050,00 298.050,00 298.050,00 298.050,00 298.050,00 

Local Responsável Técnico

Nome: Pedro Martino Zeferino

CREA/CAU: 137.103/D

Data ART/RRT: MG20220925476

quarta-feira, 16 de fevereiro de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Reformas e adequações Usina de Triagem e Compostagem

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal Adequações Usina de Triagem e Compostagem

Santo Antônio do Grama / MG

0

Total:    R$ 298.050,00

Item Descrição
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